

УТВЕРЖДАЮ:

И.о. директора
МБОУ «Бужаниновская СОШ»

Ануфриева И.В.

«25» марта 2026 г.

Дорожная карта

реализации проекта «Школа полного дня» на базе МБОУ «Бужаниновская средняя общеобразовательная школа» в 2026-2027 учебном году.

№	Мероприятие	Срок исполнения	Ответственный
1.	Мониторинг ресурсов ОУ для реализации проекта.	до 01.06.2026 г.	Администрация школы
2.	Согласование и утверждение локальных актов образовательной организации, Создание нормативной базы попроекту (положение, приказ, должностные инструкции, модель ШПД)	до 25.08.2026г.	Администрация школы
3.	Информационно- разъяснительная работа с родителями (законными представителями) по реализации проекта ШПД	до 31.05.2026	Зам. директора по УВР, Классные руководители
4.	Оформление заявлений от родителей (законных представителей) обучающихся	до 31.05.2026	Классные руководители
5.	Определение функциональных обязанностей среди сотрудников	до 31.05.2026	Директор школы, руководители СП
6.	Экспертиза рабочих программ объединений и секций дополнительного образования	до 01.09.2026г.	Администрация школы
7.	Заключение договоров о сетевом взаимодействии с организациями дополнительного образования.	до 01.09.2026г.	Администрация школы
8.	Экспертиза формирования учебного плана дополнительного образования	до 01.09.2026г	Зам. директора по УВР
9.	Изучение теоретического материала по теме проекта, с Календарем ключевых событий ШПД	до 01.09.2025г.	Администрация школы, педагоги.
10.	Участие в вебинарах и семинарах ШПД.	по плану	Педагоги
11.	Проведение массовых интегрированных мероприятий с обучающимися разных уровней обучения	Согласно расписания	Обучающиеся 1-11 классов, учителя ОУ, администрация
12.	Публикация статей по работе ШПД на сайте ОУ.	Согласно расписания	Зам. директора по ВР
13.	Проведение отчетного собрания по итогам работы образовательного учреждения в режиме «Школа полного дня»	до 30.12.2026г.	Директор школы
14.	Проведение итогового анкетирования среди участников образовательных отношений, направленного на оценку эффективности и уровня эмоциональной комфортности пребывания в школе	до 25.05.2027г.	Зам. директора по ВР

	полного дня		
15.	Проведение отчетного собрания по итогам работы за учебный год	до 30.05.2027г.	Директор школы
16.	Распространение лучших практик реализации модели ШПД.	до 30.05.2026г	Участники проекта ОУ
17.	Перспективы реализации проекта ШПД на 2027-2028уч.г.	Июнь 2027	Директор школы