

Утверждена Приказом
 Директора от 15.06.2022 № 131
 Никульцев А.Б.



«ДОРОЖНАЯ КАРТА»
по созданию и функционированию центра образования
естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста»
на базе МБОУ «Бужаниновская СОШ»

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Сроки
1	<p>Организационные мероприятия по созданию Центра «Точка роста»:</p> <p>1.1. Правовое обеспечение создания и функционирования Центра:</p> <p>1.1.1. Издание приказа о создании Центра:</p> <ul style="list-style-type: none"> - утверждение Положения о деятельности Центра; - назначение руководителя Центра; - утверждение плана первоочередных мероприятий по созданию и функционированию Центра; 	<p>Директор школы</p>	<p>Приказ директора МБОУ «Бужаниновская СОШ» о создании Центра в соответствии с методическими рекомендациями</p>	<p>Апрель- июнь</p>
2	<p>Формирование и реализация медиаплана по информационному сопровождению создания Центра «Точка роста» на базе МБОУ «Бужаниновская СОШ»</p>	<p>Руководитель центра «Точка роста» на базе МБОУ «Бужаниновская СОШ»</p>	<p>Публикация в СМИ, социальных сетях, на официальном сайте школы информации о создании и функционировании на базе МБОУ «Бужаниновская СОШ» Центра «Точка роста»; презентация проекта «Точка роста» педагогам, учащимся и родителям</p>	<p>Июнь- сентябрь</p>
3	<p>Повышение квалификации сотрудников и педагогов Центра, по новым технологиям преподавания предметных областей «Биология», «Химия», «Физика».</p> <p>Обеспечение участия педагогов и</p>	<p>Руководитель центра «Точка роста» на базе МБОУ «Бужаниновская СОШ»</p>	<p>Формирование отчета о результатах прохождения курсов повышения квалификации по программам переподготовки</p>	<p>Июнь- август</p>

	сотрудников в повышении квалификации на онлайн платформе;		кадров	
4	Закупка, доставка и наладка оборудования: - подготовка технического задания согласно рекомендуемому инфраструктурному листу; - объявление конкурсных закупочных процедур;	Заведующий хозяйством, контрактный управляющий	Проведение закупочных процедур. Приемка и наладка оборудования и средств обучения.	Май - Август
5	Формирование проекта зонирования Центра «Точка роста»	директор	Утверждение макета	апрель
6	Приведение площадок Центра «Точка роста» в соответствие с фирменным стилем «Точка роста» (брендбуком)	Директор школы	Проведение ремонтных работ в помещениях МБОУ «Бужаниновская СОШ» предусмотренных для создания центров образования «Точка роста» (в соответствии с согласованными для тиражирования в Московской области вариантами дизайн-проекта и проектом зонирования центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в Московской области	Июнь-август
7	Корректировка основных и разработка дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной, технологической направленностей, реализуемых на материально-технической базе Центра образования «Точка роста».	Руководители ШМО	Утверждение дополнительных общеобразовательных программ, планируемых к реализации на базе Центра образования «Точка роста»	Июль-август
8	Мониторинг работ по приведению Центра «Точка роста» в соответствие с Методическими рекомендациями Минпросвещения России	Директор школы	Отчет по форме Минпросвещения России	До 25 августа

	<	МБОУ «Бужанинов- ская СОШ»		
10	Разработка графика работы Центра, расписания занятий в Центре, режима работы МБОУ "Бужаниновская СОШ» в связи с функционированием Центра образования «Точка роста»	Директор школы, Руководитель центра «Точка роста» на базе МБОУ «Бужанинов-ская СОШ»	Утверждение графика работы Центра, расписания занятий в Центре образования «Точка роста»	Сентябрь
11	Реализация учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»	Руководитель центра «Точка роста» на базе МБОУ Бужаниновская СОШ	Реализация плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»	сентябрь 2022 май 2023
12	Обеспечение максимального вовлечения обучающихся, педагогических и иных работников системы образования, родительской общественности в обучение по цифровым и гуманитарным направлениям, а также общее просвещение населения.	Директор школы	Достижение индикативных показателей результативности деятельности Центра образования «Точка роста» на базе МБОУ «Бужаниновская СОШ» определенных в Методических рекомендациях	ежеквартально